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ÂMBITO DAS ACTIVIDADES

Actividades a realizar: Fiscalização das Obras
No que concerne as Obras de Reabilitação do Centro de Saúde de Namaacha, as actividades a realizar são as seguintes: realizar as actividades de Fiscalização das Obras em conformidade com o projecto de execução, com as Leis e Regulamentos de referência, até a Recepção Definitiva.

0. [bookmark: _Toc333224948]Actividades específicas
[bookmark: _Toc333224953]Fiscalização das Obras

O Consultor deverá realizar as seguintes actividades:
a. Examinar o calendário de trabalho submetido pelo Empreiteiro e propor á AICS a aprovação se estiver de acordo com o prazo contratual e as actividades ser devidamente distribuídas.
b. Validar eventuais alterações do projecto propostas pelo empreiteiro verificando, a sua congruência com o projecto de execução.
c. Verificar se as quantidades propostas pelo empreiteiro não excedam aquelas do projecto de execução. 
d. Monitorar o progresso mensal do trabalho, verificando o desvio em relação ao cronograma de trabalho aprovado. 
e. Convocar e presidir reuniões semanais e mensais de progresso; elaborar e divulgar actas destas reuniões. 
f. Analisar as variações das quantidades realizadas com as de Contrato com a empreitada.
g. Proceder à análise financeira com base no custo progressivo real das obras e da quantidade das obras ainda a serem executadas e à revisão dos custos do projecto até ao fim.
h. Proceder à monitoria do local da obra durante a execução para garantir o cumprimento das especificações técnicas e das normas para a segurança do trabalho.
i. Proceder a medição das obras executadas satisfatoriamente para a emissão dos certificados de pagamento intercalares e final.
j. Garantir a certificação de qualidade dos fabricantes fornecedores, equipamento e materiais propostos pelo empreiteiro para serem usados nas obras.
k. Examinar e propor á AICS para aprovação,  qualquer variação no projecto inicial, que possa ser necessária introduzir durante o curso de construção, incluindo desenhos, especificações, programa, custos, etc.
l. Emitir, por escrito, todas as instruções necessárias para o empreiteiro conforme previsto nas Condições Gerais e nas Condições Especiais do Contrato de empreitada de obras. O processo de aprovação destas instruções será acordado entre o Consultor e a AICS.
m. Proceder à entrega do local da Obra ao empreiteiro para as Obras de Construção e recebê-lo de volta com as Obras Concluídas, após a autorização da AICS.
n. Proceder à aceitação ou rejeição das Obras ou de qualquer parte das mesmas, executadas pelo empreiteiro, em conformidade com quanto estabelecido nas Especificações Técnicas e nas Condições do Contrato.
o. Após a conclusão das Obras verificar, aprovar e proceder à entrega á AICS dos relatórios, desenhos construtivos, (as built drawings) registos, manuais de uso e manutenção elaborados pelo empreiteiro, e todos os documentos relevantes da obra e dos equipamentos definidos como necessários para manter satisfatoriamente o Centro de Sáude e obras complementares concluídas. 
p. Elaborar e submeter á AICS os certificados de Recepção Provisória e de Recepção Final das obras.
q. Avaliar e assessorar a AICS sobre todas as reivindicações do empreiteiro, incluindo o processamento das mesmas.

[bookmark: _Toc333224971]REQUISITOS DO PESSOAL

0. [bookmark: _Toc333224972]Geral
O Consultor deve garantir a disponibilidade de especialistas qualificados, até a Recepção Definitiva das Obras, conforme as necessidades de cada uma das diferentes tarefas definidas. A Equipa de Consultoria deverá incluir no mínimo os Peritos / Especialistas a seguir descriminados.
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As actividades de Fiscalização das Obras serão realizadas em conformidade com a legislação vigente em Moçambique e subsidiariamente com as Leis e Regulamentos internacionais de referência.
A Entidade Contratante permanecerá alheia a todos os acordos ou relações entre o Consultor e seus Peritos/Especialistas, incluindo os seus honorários.
O Consultor não deve manter qualquer relação profissional com o empreiteiro das obras, desde a adjudicação até a testagem final das obras.
Caso já existam relações, ele estará em qualquer caso obrigado a informar imediatamente a Entidade Contratante que reserva-se o direito de avaliar o impacto efectivo no presente Contracto.
[bookmark: _Toc333224980]Peritos principais:
1) Fiscal das Obras [Supervisor ou The Engineer, consoante a terminologia FIDIC]: Arquitecto ou Engenheiro Civil, habilitado ao exercício da profissão, com pelo menos 5 anos de experiência na fiscalização da construção de obras públicas.

2) Inspector de Fiscalização: Técnico Médio com um mínimo de 3 anos de experiência na fiscalização da construção de obras.

O Consultor deverá propor somente um Curriculum Vitae (CV) para cada Perito.

[bookmark: _Toc333224982]Apólice de responsabilidade civil profissional
O Fiscal das Obras deverá estar coberto por uma apólice de responsabilidade civil profissional contra os riscos derivantes da realização das actividades de competência, a partir da data de emissão da Ordem de Inicio das actividades de Fiscalização, até a data de emissão do Certificado de Recepção Final das obras. O esquema de apólice carece da aprovação preventiva por parte da Entidade Contratante. A Entidade Contratante não procederá com os pagamentos em caso de falta na apresentação da apólice.

